

**План реализации пилотного проекта
с использованием Глобального Транзитного Документа (GTrD™)**

(для стран-участниц)

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Участники/ Исполнители	Форма завершения	Примечание
Этап I. Цифровой транзит					
1. Организационные мероприятия					
1.1.	Создание Рабочей группы по пилотному проекту GTrD™	15 февраля 2022 года	Уполномоченные представители государственных органов, участники перевозочного процесса, ПС МПК ТРАСЕКА, МЦТД, МСД	1. Состав участников Рабочей группы/кандидатур 2 экспертов (транспортного и таможенного) 2. Положение о Рабочей группе (Регламент)	ведомства, ответственные за транспорт и таможенно
1.2.	Первое заседание Рабочей группы	Не позднее 15 апреля 2022 года	Уполномоченные представители государственных органов, участники перевозочного процесса, ПС МПК ТРАСЕКА, МЦТД, МСД, заинтересованные международные организации и финансовые институты	Протокол Первого заседания Рабочей группы	
2. Коммерческая часть					
2.1	Подтверждение маршрута и пунктов пересечения границ, предложенных транспортно-логистическими компаниями – участниками пилотной перевозки с использованием GTrD	Не позднее 15 апреля 2022 года	Уполномоченные государственные органы стран	Письма с подтверждением маршрута и пунктов пересечения границ, Протокол Первого заседания Рабочей группы	ведомства, ответственные за транспорт и таможенно
3. Технологическая часть					
3.1	Тестирование подключения государственных контролирующих органов к системе Tradelens	В течение июня 2022 года	TradeLens, Участники пилотных перевозок	Отчет о проделанной работе	
3.2	Обучающий онлайн семинар/тренинг для участников Пилотной перевозки по использованию GTrD на платформе TradeLens	В течение июня 2022 года	TradeLens, Участники пилотных перевозок	Отчет о об онлайн семинаре/тренинге с выводами и рекомендациями	

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Участники/ Исполнители	Форма завершения	Примечание
4. Перевозка, PR и Follow-Up					
4.1.	Круглый стол по вопросам цифровизации транспорта и церемония запуска Пилотного проекта в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке	В течении июля 2022 года	Секретариат ООН, миссии стран-членов ООН, члены Рабочей группы, СМИ	Совместное заявление	Торжественная церемония подписания Совместного заявления странами-участницами
4.2.	Пилотная перевозка с применением GTrD™	Август-сентябрь 2022 года	Участники пилотных перевозок	Уведомление всех участников Рабочей группы о времени и месте запуска перевозки	
4.3.	Подготовка пресс-релиза о начале пилотной перевозки	Июль 2022 года	Участники пилотных перевозок	Пресс-релиз, опубликованный на web страницах участников Рабочей группы	
4.4.	Организация официальных мероприятий в столицах стран-участниц по ходу осуществления Пилотного проекта по маршруту	Июль-август 2022 года	Участники пилотных перевозок	Пресс-релизы на web страницах участников Рабочей группы	
4.5.	Официальная презентация Пилота в ходе встречи Министров транспорта стран, не имеющих выхода к морю, организованной UN OHRLLS	Август 2022 года	Участники Рабочей группы	Декларация	
Этап II. Тестирование функциональных элементов GTrD™ и возможностей Глобальной сети таможенного транзита					
1. Организационные мероприятия					
1.1.	Актуализация состава членов Рабочей группы.	15 мая 2022 года	Члены Рабочей группы	Письма с запросом и подтверждением кандидатур	
1.2.	Второе заседание Рабочей группы по итогам первой фазы Проекта и запуску пилотного проекта по тестированию функциональных элементов GTrD™ и возможностей Глобальной сети таможенного транзита	Не позднее 1 июня 2022 года	Уполномоченные представители государственных органов, участники перевозочного процесса, ПС МПК ТРАСЕКА, МЦТД, МСД, заинтересованные международные организации и финансовые институты	Протокол Второго заседания Рабочей группы	
2. Коммерческая часть					

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Участники/ Исполнители	Форма завершения	Примечание
2.1.	Подготовка и заключение проектов соглашений между государствами, участвующими в Проекте и Tradelens об определении базовых условий использования GTrD™ во время пилотного проекта	Не позднее 1 августа 2022 года	Уполномоченные представители государственных органов, участники перевозочного процесса, ПС МПК ТРАСЕКА, МЦТД, МСД, Tradelens	Соглашения, Нормативные правовые акты таможенных служб стран-участниц Пилотного проекта, легализующие использование GTrD™	Стандартное соглашение между Tradelens с таможенными органами стран-участниц Проекта и транспортно-экспедиторскими организациями
2.3	Подтверждение маршрута и пунктов пересечения границ, предложенных транспортно-логистическими компаниями – участниками пилотной перевозки с использованием GTrD в качестве транзитного документа	1 июля 2022 года	Уполномоченные государственные органы стран	Письма с подтверждением маршрута и пунктов пересечения границ, Протокол Второго заседания Рабочей группы	ведомства, ответственные за транспорт и таможенно
3. Технологическая часть					
3.1	Разработка механизма таможенных гарантий, обеспечивающих покрытие рисков в случае утраты или повреждения груза	15 июня 2022 года	Участники Рабочей группы	Описание технологии	
3.2	Разработка механизма перевода платежей уполномоченному таможенному представителю (агенту) за транзитный контейнер	15 июля 2022 года	Участники Рабочей группы	Описание технологии	
3.3	Разработка и передача Руководства (пошаговых инструкций) для государственных контролирующих органов по оформлению GTrD на платформе TradeLens	1 августа 2022 года	TradeLens, Участники Рабочей группы	Руководство по использованию GTrD, Презентация на Втором заседании Рабочей группы	
3.4	Проведение тестирования подключения государственных контролирующих органов к	В течение августа 2022 года	TradeLens, Участники пилотных перевозок	Отчет о проделанной работе	

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Участники/ Исполнители	Форма завершения	Примечание
	системе Tradelens для использования GTrD в целях таможенного транзита				
3.5	Обучающий онлайн семинар/тренинг для участников Пилотной перевозки по использованию GTrD в качестве транзитного документа на платформе TradeLens	В течение августа 2022 года	TradeLens, Участники пилотных перевозок	Отчет о об онлайн семинаре/тренинге с выводами и рекомендациями	
4. Перевозка, PR и Follow-Up					
4.1	Осуществление пилотного режима «зеленого коридора» с применением GTrD и платформы Tradelens	Сентябрь 2022 года	Участники пилотных перевозок	Уведомление всех участников Рабочей группы о времени и месте запуска перевозки	
4.2	Подготовка пресс-релиза о начале пилотной перевозки	Сентябрь 2022 года	Участники пилотных перевозок	Пресс-релиз, опубликованный на web страницах участников Рабочей группы	
4.3	Проведение анализа по итогам проведенного пилотного проекта	Октябрь 2022 года	TradeLens, Участники Рабочей группы	Отчет о проделанной работе	
4.4	Проведение Круглого стола (Международной конференции), посвященной результатам тестирования функциональных элементов GTrD™ и возможностей Глобальной сети таможенного транзита	Декабрь 2022 года	Совместно секретариаты МПК ТРАСЕКА, ICTD и МСД	Письма в правительства, бизнес-компании, международные организации и региональные банки развития	
4.5	Разработка технико-экономического обоснования проекта по применению GTrD™, а также проектов открытого договора о Цифровой Сети Таможенного Транзита	В течение 2022 года	Секретариат Рабочей группы, консалтинговая компания	ТЭО, проекты документов	